

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari Codice 1026	G.C.	Pag. 1	Numero 302	Data 04/05/1995
Oggetto: Lavori di completamento impianto illuminazione pubblica nella piazza Maria Vergine Assunta. Approvazione perizia suppletiva e di variante senza aumento di spesa.					

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L' anno millenovecentonovantacinque addi' quattro
del mese di MAGGIO alle ore 13.00 , nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano :

Cognome Nome	Qualifica	Presente
ANTONIO MELIS	SINDACO	NO
AMBU MARIA CARMEN	ASSESSORE	SI
CAMBA FRANCO	ASSESSORE	SI
CANNAS PAOLA	ASSESSORE	NO
CONTU MARIA CHIARA	ASSESSORE	SI
OPPES RENATO	ASSESSORE	SI
PUSCEDDU LAURA ANNA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Sig. GIUSTINO SADDI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. CAMBA FRANCO ASSESSORE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL SINDACO
[Firma]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Firma]

	Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 04/05/1995
Lavori di completamento impianto illuminazione pubblica nella piazza Maria Vergine Assunta. Approvazione perizia suppletiva e di variante senza aumento di spesa.				

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n.1119 del 16.10.1991 venne approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di completamento dell'impianto di illuminazione pubblica nella piazza Maria Vergine Assunta, redatto dall'ing. Marco Pisano per un importo complessivo di L.170.000.000, di cui L.135.181.850 a base d'asta;
- detti lavori vennero affidati, a seguito di licitazione privata, all'impresa CANALCAVI srl con deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 16.3.1992, per l'importo di L.101.737.861, al netto del ribasso d'asta offerto nella misura del 24,74%;
- con l'impresa CANALCAVI srl venne stipulato apposito contratto, rep. 887 del 7.4.1993, regolarmente registrato a Cagliari;
- con deliberazione n.138 del 11.3.1994 venne approvato il seguente quadro economico dell'opera, così come modificato dalle nuove disposizioni sull'aliquota IVA agevolata, portata dal 4% al 9%, e dal ribasso d'asta del 24,74%:

A) IMPORTO CONTRATTUALE		L.101.737.861
B) SOMME A DISPOSIZIONE		L. 68.262.139
- spese tecniche	L. 25.950.000	
- imprevisti	L. 3.460.876	
- IVA 9% su lavori	L. 9.156.407	
- ulteriore disp. rib. d'asta	L. 29.694.856	

IMPORTO COMPLESSIVO..... L.170.000.000

DATO ATTO che nel corso dei lavori si sono manifestate alcune circostanze impreviste che hanno reso necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, senza aumento di spesa;

VISTA la perizia, sulla quale si e' espresso favorevolmente il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art.11 della L.R. 22.4.1987 n.24, in data 11.4.1995, che riporta il seguente quadro economico;

A) IMPORTO NETTO LAVORI		L. 124.098.695
B) SOMME A DISPOSIZIONE		L. 45.901.305
- spese tecniche	L. 34.732.422	
- IVA 9% su lavori	L. 11.168.883	

IMPORTO COMPLESSIVO L. 170.000.000

PRECISATO che tale perizia non comporta maggiore spesa complessiva, e che con la stessa vengono concordati n.4 nuovi prezzi;

RITENUTO opportuno approvare la perizia sopra descritta;

	Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 3	Data 04/05/1995
Lavori di completamento impianto illuminazione pubblica nella piazza Maria Vergine Assunta. Approvazione perizia suppletiva e di variante senza aumento di spesa.				

DATO ATTO che i nuovi e maggiori lavori non generano nuove e maggiori spese di gestione;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, dal responsabile dell'ufficio tecnico e dell'ufficio di ragioneria, nonché dal segretario generale, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla legittimità del presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art.55 della citata legge n.142/90, il responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura sui fondi già impegnati con la citata deliberazione n.138/94;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di approvare, nelle risultanze esposte in premessa, la perizia suppletiva e di variante n.1, relativa ai lavori indicati in oggetto redatta dal D.L. ing. Marco Pisano;

Di dare atto che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati:

- relazione
- computo metrico estimativo
- schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- quadro comparativo
- analisi nuovi prezzi
- elenco prezzi
- distinta spese tecniche
- n.1 tavola

Di affidare l'esecuzione dei lavori così come variati dalla presente perizia all'impresa appaltatrice CANALCAVI srl agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale;

Di precisare che la stessa impresa dovrà costituire una cauzione integrativa di L.1.118.042, pari al 5% della differenza tra l'importo del contratto principale ed il nuovo importo contrattuale stabilito dalla perizia di cui trattasi;

Di precisare inoltre che l'opera trova copertura, per la spesa complessiva di L.170.000.000, sui fondi già impegnati con propria deliberazione n.138/90, e precisamente sul cap.11646 "Illuminazione pubblica piazza M.V.Assunta (mutuo cassa dd.pp.)" RESIDUI - IMP. 403/92.

La Giunta inoltre, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 comma III della legge n. 142/90.

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 5	Numero 302	Data 04/05/1995
--	--	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO
[Signature]

L'ASSESSORE ANZIANO
[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

Si dichiara che questa deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 11 MAG. 1995 al _____

Dalla Residenza Municipale addi' 11 MAG. 1995



IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,
ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- () E' stata comunicata, con lettera Nr. _____, in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- () E' stata trasmessa al Sig. Prefetto con lettera Nr. _____, in data _____ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- () E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al comitato per il controllo :
 - () su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
 - () a richiesta dei signori consiglieri:
 - () nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma 2);
 - () perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)

- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____
- () decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
- () non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
- () perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
- () decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
- () e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____