

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari Codice 1026	G.C.	Pag. 1	Numero 578	Data 10/08/1995
--	---	------	-----------	---------------	--------------------

Oggetto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE OO.UU. PIANO DI ZONA PIA E ' PALMA SEMINARIO -
RETE IDRICA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SENZA
AUMENTO DI SPESA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L' anno millenovecentonovantacinque addi' dieci
del mese di AGOSTO alle ore 13.00 , nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano :

Cognome Nome	Qualifica	Presente
ANTONIO MELIS	SINDACO	SI
AMBU MARIA CARMEN	ASSESSORE	SI
CAMBA FRANCO	ASSESSORE	SI
CANNAS PAOLA	ASSESSORE	NO
CONTU MARIA CHIARA	ASSESSORE	NO
OPPESEN RENATO	ASSESSORE	NO
PUSCEDDU LAURA ANNA	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Generale Sig. GIUSTINO SADDI

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli
intervenuti, il DOTT. ANTONIO MELIS SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione
sull'oggetto all'ordine del giorno.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 10/08/1995
---	------	-----------	--------------------

LAVORI DI REALIZZAZIONE OO.UU. PIANO DI ZONA PIA E ' PALMA SEMINARIO -
RETE IDRICA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SENZA
AUMENTO DI SPESA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che :

- Con propria deliberazione n. 143 del 11.03.1993 venne approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di Realizzazione opere di Urbanizzazione Piano di Zona Bia e Palma Seminario - Rete Idrica, redatto dall' ingegner TRONCI MARCO, per un importo complessivo di L.205.750.000, di cui L.154.025.156 a base d'asta;

- Detti lavori vennero affidati, a seguito di licitazione privata, all'impresa I.CO.GEN s.r.l. con deliberazione del Commissario Prefettizio n.01 del 29.08.1994, per l'importo di L.124.821.986, al netto del ribasso d'asta offerto nella misura del 18,96%;

- Con l'impresa I.CO.GEN. s.r.l. venne stipulato apposito contratto, rep. 936 del 08.11.1994, regolarmente registrato a Cagliari il 25.11.1994 al n.6517;

- Con la citata deliberazione n. 143 del 11.03.1993 venne approvato il quadro economico dell'opera che a seguito del ribasso d'asta del 18,96% risulta:

A) Importo Contrattuale	L.124.821.986
B) Somme a Disposizione	L. 80.928.014
- Spese Generali	L.18.891.299
- Imprevisti comp. IVA	L.15.000.000
- IVA 9% su lavori	L.13.862.264
- IVA 9% su Spese Generali	L. 3.589.347
- Arrotondamento	L. 4.109
- CNPAIA 2% su Spese Generali	L. 377.825
- Ulteriore Disp.Rib. d'Asta	L.29.203.170

IMPORTO COMPLESSIVO

L.205.750.000

Dato atto che nel corso dei lavori si sono manifestate alcune circostanze impreviste che hanno reso necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, senza aumento di spesa;

Vista la perizia, sulla quale si e' espresso favorevolmente il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'art.11 della L.R. 22.04.1987 n.24, in data 02.08.1995, che riporta il seguente quadro economico :

A) Importo Netto Lavori	L.147.464.708
B) Somme a Disposizione	L. 58.285.292
-Spese Tecniche	L.24.171.802
-IVA 9% su Lavori	L.13.271.824

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 3	Data 10/08/1995
LAVORI DI REALIZZAZIONE OO.UU. PIANO DI ZONA PIA E ' PALMA SEMINARIO - RETE IDRICA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA			

-Imprevisti Comp. IVA

L.20.841.666

IMPORTO COMPLESSIVO

L.205.750.000

Precisato che tale perizia non comporta maggiore spesa complessiva, e che con la stessa vengono concordati n.12 nuovi prezzi;

Ritenuto opportuno approvare la perizia sopra descritta;

Dato atto che i nuovi e maggiori lavori non generano nuove e maggiori spese di gestione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142/90, dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Ragioneria, nonché dal Segretario Generale, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica, contabile ed alla legittimità del presente provvedimento;

Rilevato che, ai sensi dell'art.55 della citata legge n.142/90, il Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la spesa prevista dal presente regolamento trova copertura sui fondi già impegnati con la citata deliberazione n. 143/93;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di approvare, nelle risultanze esposte in premessa, la perizia suppletiva di variante n. 01, relativa ai lavori indicati in oggetto, redatta dall'ingegner TRONCI MARCO;


Di dare atto che la suddetta perizia è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Analisi dei nuovi prezzi
- Elenco dei nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Computo scavo a sezione ristretta
- Computo movimenti terra
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione
- N.04 elaborati grafici

Di affidare l'esecuzione dei lavori così come variati dalla presente perizia all'impresa appaltatrice I.CO.GEN s.r.l. agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale;

Di precisare che la stessa impresa dovrà costituire una cauzione integrativa di L.1.132.136, pari al 5% della differenza tra

IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



	Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 4	Data 10/08/1995
LAVORI DI REALIZZAZIONE OO.UU. PIANO DI ZONA PIA E ' PALMA SEMINARIO - RETE IDRICA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA				

l'importo del contratto principale ed il nuovo importo contrattuale stabilito dalla perizia di cui trattasi;

Di precisare inoltre che l'opera trova copertura, per la spesa complessiva di L.205.750.000, sui fondi già impegnati con propria deliberazione n.143/93 e precisamente sul capitolo 10323.1 "Acquisizione aree e realizzazione OO.UU. nei piani di zona" Residui Imp.nn. 755.3/92 e 2047.1/91

La Giunta inoltre, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 Comma III della Legge 142/90.

* * * * *

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 5	Numero 578	Data 10/08/1995
--	--	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara che questa deliberazione verra' pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 AGO. 1995 al _____

Dalla Residenza Municipale addi' 17 AGO. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- () E' stata comunicata, con lettera Nr. _____, in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- () E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. _____, in data _____ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- () E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al comitato per il controllo :
 - () su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
 - () a richiesta dei signori consiglieri:
 - () nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma2);
 - () perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)
- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____
 - () decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
 - () non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
 - () perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
 - () decorsi 20 giorni dalla ricezione dell' atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - () e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE