LEGENDA

(NOTA: | COLORI DELLE DIVERSE ZONE SONO
CONFORMI AL LAYOUT DI CANTIERE)

. AREA CANTIERE GENERALE

AREA ESTERNA ZONA SCALE
NUOVE USCITE DI SICUREZZA

AREE INTERNE

AREA TUNNEL LATO PALESTRA

AREA SCALA ESTERNA DI
SICUREZZA

AREA RAMPA / TUNNEL DI
ACCESSO PRINCIPALE

AREA PERIMETRALE H =9 m PER LAVORI
IN QUOTA E SOLLEVAMENTI

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ﬂ

CRONOPROGRAMMA

AGO 2017

SET 2017
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STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. Davide Pusceddu
’ PROGETTAZIONE CIVILE-GEOINGEGNERIA-CONSULENZA-SICUREZZA-ANTINCENDIO
Iscr. Ording Ing. va. Cagliari n. 4410
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ELAB. COMUNE DI SELARGIUS
14 di 19 Provincia di Cagliari
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ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA DELLA
Ottobre 2016 SCUOLA ELEMENTARE VIA L.DA VINCI
-/
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ELABORATO:
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N 3 GIU 2017 LUG 2017
Descrizione Durata Inizio LMMGYSDLMMGVYVSDLMMG YV M M 5D
12 1314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 4 0 08 09
Diagramma di Gantt 66/93 03/07/2017
Allestimento cantiere 11/11 03/07/2017 - B
Iy
Delimitazione lavori 1/1 L
Scavi a sezione obbligata a mano 1/1
Vespaio controterra con pietrame aerato (1) 2/2
Fondazioni in cls armato (1) 1/3
Muratura in mattoni di cemento 1/1
Scale in cemento armato gettato in opera 2/2
Pavimentazioni esterne 4/6
Rinterro di scavo manuale 1/1
Intonaco esterno tradizionale manuale 1/1
Rimozione di infissi esterni 1/1 "7
Rimozione di impianti 1/3
Demolizione di murature a mano 2/4
Opere murarie di piccola entita 2/2
Montaggio infissi esterni in metallo 2/4
Intonaco interno tradizionale manuale 7/9
Lavori di realizzazione impianto antincendio con idranti 5/7
Posa in opera di elementi metallici 9/13
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 3/5
Posa in opera di carpenteria metallica per passerelle provvisorie 3/3
Smantellamento del manto di copertura in pannelli di plexiglass 4/4
Posa in opera di carpenteria metallica di supporto a tettoie 2/4
provvisorie
Demolizione di calcestruzzo ammalorato VA
Massetti esterni in conglomerato cementizio 1/1
Applicazione rete elettrosaldata 1/1
Copertura metallica o lignea provvisoria di protezione accessi 2/2
Realizzazione di copertura con posa di pannelli di policarbonato 4/4
Smobilizzo cantiere 2/4 05/09/2017




