


Comune di Selargius
Provincia di Città Metropolitana di Cagliari

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI DEMOLIZIONE EX CINEMA ASTRA E REALIZZAZIONE PARCHEGGI

COMMITTENTE: Comune di Selargius.

CANTIERE: Via Tazzoli, Selargius (Città Metropolitana di Cagliari)

Selargius, 04/12/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Contu Maurizio)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere direttore dell'Area Tecnica 6 Opere Pubbliche Pibiri Adalberto )

Ingegnere Contu Maurizio
Via Tirso, 14
09045 Quartu Sant'Elena (Città Metropolitana di Cagliari)
Tel.: 0708080956 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: contumaurizio@gmail.com
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 17 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici155 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici155 g

Demolizione di solaio in c.a. 155 g

Scavo di sbancamento 10 g

Formazione di fondazione stradale 10 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Posa di speco fognario prefabbricato 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Realizzazione di marciapiedi 10 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 4 g

Tinteggiatura di superfici esterne 4 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Posa di segnali stradali 6 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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