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ALLEGATO "A"

Comune di Selargius
Provincia di Cagliari

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI VIA ROMA

COMMITTENTE: Comune di Selargius

CANTIERE: Via Roma, Selargius (Cagliari)

Selargius, 15/02/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ARCHITETTO MASALA MAURIZIO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dirigente Comune di Selargius - Direttore Area 6 Pibiri Adalberto)
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Nome attività Durata

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Taglio di muratura a tutto spessore 3 g

Rimozione di serramenti esterni 3 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 5 g

Posa della cisterna per impianto antincendio 5 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 10 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

Posa di ringhiere e parapetti 7 g

Impermeabilizzazione di coperture 10 g

Posa di serramenti esterni 10 g

Posa di serramenti interni 9 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 9 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 5 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:
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