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Giorni 15 30 45 60

M1 M2 M5 M6 81.967,21€              

A OPERE EDILI 11.368,89€              11.368,89€              11.368,89€              11.368,89€              45.475,56€              

D2 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 4.744,50€                4.744,50€                4.744,50€                4.744,50€                18.977,99€              

D5 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO 3.310,65€                3.310,65€                3.310,65€                3.310,65€                13.242,59€              

Oneri speciali per la sicurezza SPECIALI 1.067,77€                1.067,77€                1.067,77€                1.067,77€                4.271,07€                

M1 M2 M5 M6

20.491,80€              20.491,80€              20.491,80€              20.491,80€              81.967,21€              

20.491,80€              40.983,61€              61.475,41€              81.967,21€              

15 30 45 60

Parziali Mensili
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Giorni

LAVORAZIONI
Distribuzione degli importi relativi agli interventi in progetto (oneri per la sicurezza diffusi 

compresi)

Totali per singolo 

intervento
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0 

 € 20.491,80  

 € 40.983,61  

 € 61.475,41  

 € 81.967,21  
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ID Nome attività Durata

1 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA  SCUOLA MEDIA DI VIA
MACHIAVELLI – SU PLANU

60 g

2 REALIZZAZIONE DEL CANTIERE GENERALE 5 g

3 - Sistemazione preliminare dell’area, posa baraccamenti e recinzioni; 3 g

4 - Realizzazione degli impianti di cantiere, allacciamenti; 2 g

5 OPERE EDILI – DEMOLIZIONI 18 g

6 - Rimozione palco, tende 3 g

7 - Rimozione porte aule piano terra 3 g

8 - Demolizione delle contro pareti dei locali tecnici al piano terra 1 g

9 - Invertire il senso di apertura della porta al corridoio uffici del piano terra 4 g

10 - Demolizione di muratura per posa nuovi infissi nel locale tecnico al piano primo 2 g

11 - Demolizione degli infissi al piano primo 5 g

12 OPERE EDILI – NUOVE REALIZZAZIONI 28 g

13 - Esecuzione di nuovo contromuro locali tecnici piano terra 3 g

14 - Montaggio nuove porte al piano terra 4 g

15 - Sostituzione posa nuove finestre piano primo 3 g

16 - Montaggio paraspigoli nelle finestre al piano primo 1 g

17 - Realizzazione del nuovo locale quadro al piano primo e spostamento luci e armadio rack 2 g

18 - Compartimentare le aperture nel solaio di copertura 2 g

19 - Realizzazioni nuovo parapetto rampa esterna e piano primo e completamento corrimano scale
interne

3 g

20 - Realizzazione palco e tende 4 g

21 - Esecuzione di prove su strutture esistenti 6 g

22 OPERE EDILI – IMPIANTI 7 g

23 - Sostituzione lampade di emergenza piano terra e piano primo, adeguamento cartellonistica del al piano primo3 g

24 - Realizzazione di un sistema di alimentazione di sicurezza per la campanella elettrica 2 g

25 - Realizzazione di un sistema di alimentazione di sicurezza per la campanella elettrica 2 g

26 SMOBILIZZO DEL CANTIERE PRINCIPALE 2 g

27 - Smobilizzo cantiere principale 2 g

Settimana -1 Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 ettimana 1 ettimana 1 ettimana 1 ettimana 1
Mese 1 Mese 2 Mese 3

Attività

Cardine

Riepilogo

Attività riportata

Cardine riportato

Avanzamento riportato

Divisione

Attività esterne

Riepilogo progetto

Riepilogo raggruppamento

Avanzamento

Scadenza
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