


Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Rimozione di pavimento in ceramica 1 g

Rimozione di massetto 1 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore e realizz. architrave 3 g

Rimozione di manto impermeabile 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Rimozione di cls ammalorato di pareti e cornicioni 2 g

Rimozione dello strato di finitura di intonaci esterni 2 g

Rifacimento di cornicioni 4 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Applicazione di vernice protettiva su copertura 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas4 g

Ripresa di intonaci interni 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 g

Realizzazione di tramezzature interne 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Rimozione di serramenti esterni (Palestra) 2 g

Rimozione di impianti elettrici, di illuminazione e antintrusione 2 g

Rimozione del telo di copertura della struttura geodetica 3 g

Montaggio telo di copertura della struttura geodetica 6 g

Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione 4 g

Realizzazione di impianto antintrusione 2 g

Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi 10 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Scavo a sezione ristretta (Rete acque meteoriche) 2 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona Spogliatoi

Z2 = Zona Palestra
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