
ALLEGATO "A"

Comune di Selargius
Provincia di CA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione e recupero Ex Carceri Aragonesi da destinare a Museo
Archeologico - 5 lotto

COMMITTENTE: Comune di Selargius

CANTIERE: Via Dante, Selargius (CA)

Selargius, 23/02/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Quarto Santino)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(__ __ __)

Ing. Quarto Santino
Via Alagon
09127 Cagliari (CA)
Tel.: 070/650940 - Fax: 070/650940
E-Mail: q.santino@tiscali.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di manutenzione e recupero Ex Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico - 5 lotto - Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 1 1 01/10/2015 01/10/2015

Realizzazione percorsi/viabilità del cantiere 1 E 1 1 02/10/2015 02/10/2015

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 02/10/2015 02/10/2015

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 05/10/2015 05/10/2015

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 4 02/10/2015 05/10/2015

Installazione Ponteggio e linee vita 1 E 2 2 05/10/2015 06/10/2015

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI

DEMOLIZIONI E TAGLI

Demolizione di parti strutturali 1 E 1 1 02/10/2015 02/10/2015

Taglio di muratura e/o pareti 1 E 1 1 02/10/2015 02/10/2015

DISFACIMENTI E RIMOZIONI

Rimozione di impianti 1 E 5 7 07/10/2015 13/10/2015

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 E 1 1 07/10/2015 07/10/2015

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E
OPERE DI SOSTEGNO

SCAVI E RINTERRI

Scavo a sezione obbligata 1 E 2 2 14/10/2015 15/10/2015

Scavo eseguito a mano 1 E 2 2 14/10/2015 15/10/2015

OPERE STRUTTURALI

CEMENTO ARMATO

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 1 E 1 1 19/10/2015 19/10/2015

1 E 1 1 21/10/2015 21/10/2015

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

 consolidamento murature 1 E 1 1 28/10/2015 28/10/2015

Consolidamento strutture di fondazione 1 E 2 2 04/11/2015 05/11/2015

Lavorazione in strutture preesistenti. 1 E 1 1 18/11/2015 18/11/2015

OPERE EDILI IN GENERE

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 5 7 06/11/2015 12/11/2015

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 1 E 6 8 18/11/2015 25/11/2015

1 E 1 1 27/11/2015 27/11/2015

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 1 E 5 7 23/10/2015 29/10/2015

OPERE IN FACCIATA

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 1 1 25/11/2015 25/11/2015

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 1 1 02/12/2015 02/12/2015

OPERE INTERNE

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 1 1 10/12/2015 10/12/2015

Posa di pavimenti per interni 1 E 1 1 11/12/2015 11/12/2015

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 1 1 23/12/2015 23/12/2015

LAVORAZIONI IN COPERTURA

Interventi in copertura 1 E 4 7 23/12/2015 29/12/2015
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = Nuova Zona...

 3) = Fondazioni

 4) = Micropali

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione percorsi/viabilità del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Installazione Ponteggio e linee vita 2 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 8 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 1 g

Demolizione di parti strutturali 1 g

Taglio di muratura e/o pareti 1 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 5 g

Rimozione di impianti 5 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 1 g

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO2 g

SCAVI E RINTERRI 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo eseguito a mano 2 g

OPERE STRUTTURALI 3 g

CEMENTO ARMATO 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 2 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 16 g

 consolidamento murature 1 g

Consolidamento strutture di fondazione 2 g

Lavorazione in strutture preesistenti. 1 g

OPERE EDILI IN GENERE 26 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 7 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 5 g

OPERE IN FACCIATA 6 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 g

Tinteggiatura di superfici esterne 1 g

OPERE INTERNE 10 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 g

Posa di pavimenti per interni 1 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana 1 Settimana 2

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

2Z1

2Z1

1Z1

1Z1

5Z1

1Z1
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Nome attività Durata

Tinteggiatura di superfici interne 1 g

LAVORAZIONI IN COPERTURA 4 g

Interventi in copertura 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...

Z3 = Fondazioni

Z4 = Micropali

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana 1 Settimana 2
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

5

2Z1

2Z1

1Z1 1Z1

1Z1

5Z1
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8Settimana 8

2Z1

1Z1

5Z1

6Z1

Lavori di manutenzione e recupero Ex Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico - 5 lotto - Pag. 8



31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8Settimana 8
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12

6 1Z1

1Z1

1Z1

1Z1

1Z1
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

1Z1

4Z1

Lavori di manutenzione e recupero Ex Carceri Aragonesi da destinare a Museo Archeologico - 5 lotto - Pag. 13


