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Lottizzazione Tranzellida ex CEM



Lottizzazione Tranzellida

CRONOPROGRAMMA

mesi
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Categorie dei lavori
Accantieramento 40
Adeguamento rete AN cortili via Bernina 50 50
Rete AB via Monte G Sasso 33,33 33,33 33,34
Messa in quota pozzetti 33,34 33,33 33,33
Bitumazione stradale 100
Ripristini stradali 100
Parcheggi via Monviso 33,34 33,33 33,33
Allaccio AN (via monviso) 100
Allaccio AB (via Monviso) 100
Marciapiede via Gennargentu 50 50
Griglie AB via Monte Bianco 100
Collegamenti rete idrica aree a verde 100
Segnaletica 100
Smobilizzo cantiere 30
Costi della sicurezza 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875

Oneri per la sicurezza . Valori espressi in percentuale

mesi Totale importi
settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EURO

Categorie dei lavori
Accantieramento 1374,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374,23 €

Adeguamento rete AN cortili via Bernina 0 4126,58 4126,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.253,16 €

Rete AB via Monte G Sasso 0 0 5151,76 5151,76 5153,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.456,83 €

Messa in quota pozzetti 0 0 0 0 9201,84 9199,08 9199,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.600,00 €

Bitumazione stradale 0 0 0 0 0 0 0 81670,29 0 0 0 0 0 0 0 0 81.670,29 €

Ripristini stradali 0 0 0 0 0 0 0 8048,63 0 0 0 0 0 0 0 0 8.048,63 €

Parcheggi via Monviso 0 0 0 0 0 0 0 0 2839,86 2839,01 2839,01 0 0 0 0 0 8.517,89 €

Allaccio AN (via monviso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1019,11 0 0 0 0 1.019,11 €

Allaccio AB (via Monviso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1509,74 0 0 0 0 1.509,74 €

Marciapiede via Gennargentu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1752,90 1752,90 0 0 3.505,80 €

Griglie AB via Monte Bianco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2288,00 0 0 2.288,00 €

Collegamenti rete idrica aree a verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2736,00 0 2.736,00 €

Segnaletica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12006,11 0 12.006,11 €

Smobilizzo cantiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030,67 1.030,67 €

Costi della sicurezza 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 64,42 1.030,67 €

totali parziali 1438,65 4191,00 9342,76 5216,18 14419,56 9263,50 9263,50 89783,34 2904,28 2903,43 2903,43 2593,27 1817,32 4105,32 14806,53 1095,09
percentuali parziali 0,82 2,38 5,31 2,96 8,19 5,26 5,26 51,00 1,65 1,65 1,65 1,47 1,03 2,33 8,41 0,62

totali progressivi 1438,65 5629,65 14972,40 20188,58 34608,15 43871,64 53135,14 142918,48 145822,76 148726,19 151629,62 154222,89 156040,20 160145,52 174952,05 176047,14 176047,14
percentuali progressive 0,82                3,20                8,50                11,47              19,66              24,92              30,18              81,18              82,83              84,48              86,13              87,60              88,64              90,97              99,38              100,00            

. Valori espressi in euro
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TABELLA      B

TABELLA       A
1 2 3

1 2 43


