


TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 1 1 01/09/2015 01/09/2015

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 E 2 2 01/09/2015 02/09/2015

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2 01/09/2015 02/09/2015

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 01/09/2015 02/09/2015

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -TRASPORTI

Abbattimento alberi 1 E 2 2 03/09/2015 04/09/2015

Scoticamento dell'area di sedime 1 E 1 1 04/09/2015 04/09/2015

Taglio di muratura a tutto spessore 1 E 1 1 07/09/2015 07/09/2015

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 E 1 1 07/09/2015 07/09/2015

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 1 E 1 1 07/09/2015 07/09/2015

Rimozione di serramenti esterni 1 E 1 1 08/09/2015 08/09/2015

Scavo a sezione ristretta 1 E 1 1 09/09/2015 09/09/2015

Trasporto ad impianto autorizzato di materiali di risulta 1 E 1 1 10/09/2015 10/09/2015

CONGLOMERATI, ACCIAI E SOTTOFONDI

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 1 E 3 5 11/09/2015 15/09/2015

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 E 1 1 11/09/2015 11/09/2015

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 E 2 2 16/09/2015 17/09/2015

Rinterro di scavo 1 E 1 1 18/09/2015 18/09/2015

Posa in opera di geotessile non tessuto 1 E 1 1 21/09/2015 21/09/2015

Sottofondo in ciottolame 1 E 1 1 22/09/2015 22/09/2015

Posa in opera di membrana bugnata 1 E 1 1 23/09/2015 23/09/2015

Realizzazione di vespaio areato 1 E 5 7 24/09/2015 30/09/2015

MURATURA E TRAMEZZI

Realizzazione di murature esterne 1 E 8 12 01/10/2015 12/10/2015
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Realizzazione di divisori interni 1 E 5 5 12/10/2015 16/10/2015

SOLAI

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1 E 5 5 19/10/2015 23/10/2015

IMPERMEABILIZZAZIONI

Impermeabilizzazione di coperture, di parapetto e copertina 1 E 5 5 26/10/2015 30/10/2015

Realizzazione di opere di lattoneria 1 E 3 3 02/11/2015 04/11/2015

IMPIANTO SCARICO ACQUE METEORICHE

Posa in opera di  discendenti pluviali 1 E 3 3 09/11/2015 11/11/2015

 Posa in opera di pozzetto pvc 1 E 1 1 12/11/2015 12/11/2015

Posa in opera di chiusino sifonato 1 E 1 1 12/11/2015 12/11/2015

IMPIANTO ELETTRICO -TRASMISSIONE DATI E FONIA

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 5 5 09/11/2015 13/11/2015

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 1 E 5 5 09/11/2015 13/11/2015

IMPIANTO AERAZIONE FORZATA

Realizzazione di impianto di aerazione forzata 1 E 2 2 12/11/2015 13/11/2015

IMPIANTO IDRICO -SANITARIO

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 1 E 6 8 16/11/2015 23/11/2015

IMPIANTO FOGNARIO

Posa in opera di collettore fognario acque nere 1 E 6 8 16/11/2015 23/11/2015

 Posa in opera di pozzetto pvc 1 E 1 1 23/11/2015 23/11/2015

INTONACI

Formazione intonaci interni (tradizionali) 1 E 7 9 24/11/2015 02/12/2015

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 1 E 7 9 24/11/2015 02/12/2015

PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI

Posa di pavimenti per interni 1 E 5 8 03/12/2015 10/12/2015

Posa di pavimenti per esterni 1 E 5 8 03/12/2015 10/12/2015

Posa di rivestimenti interni 1 E 4 7 03/12/2015 09/12/2015

Posa di zoccoletto battiscopa in piastrelle di gres 1 E 4 7 03/12/2015 09/12/2015

Posa di marmo biancone tirreno 1 E 2 2 10/12/2015 11/12/2015

INFISSI IN PVC
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Posa di serramenti esterni 1 E 3 3 14/12/2015 16/12/2015

OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURA

Tinteggiatura di superfici interne 1 E 3 5 17/12/2015 21/12/2015

Tinteggiatura di superfici esterne 1 E 3 5 18/12/2015 22/12/2015

APPARECCHI SANITARI

Posa in opera di apparecchi sanitari e di ausili per bagni disabili 1 E 2 2 22/12/2015 23/12/2015

OPERE DA FALEGNAME

Posa di serramenti interni 1 E 3 6 23/12/2015 28/12/2015

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere 1 E 2 2 29/12/2015 30/12/2015

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -TRASPORTI 6 g

Abbattimento alberi 2 g

Scoticamento dell'area di sedime 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 1 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Scavo a sezione ristretta 1 g

Trasporto ad impianto autorizzato di materiali di risulta 1 g

CONGLOMERATI, ACCIAI E SOTTOFONDI 14 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Rinterro di scavo 1 g

Posa in opera di geotessile non tessuto 1 g

Sottofondo in ciottolame 1 g

Posa in opera di membrana bugnata 1 g

Realizzazione di vespaio areato 5 g

MURATURA E TRAMEZZI 12 g

Realizzazione di murature esterne 8 g

Realizzazione di divisori interni 5 g

SOLAI 5 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

IMPERMEABILIZZAZIONI 8 g

Impermeabilizzazione di coperture, di parapetto e copertina 5 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

IMPIANTO SCARICO ACQUE METEORICHE 4 g

Posa in opera di  discendenti pluviali 3 g

 Posa in opera di pozzetto pvc 1 g

Posa in opera di chiusino sifonato 1 g

IMPIANTO ELETTRICO -TRASMISSIONE DATI E FONIA 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 5 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 5 g

IMPIANTO AERAZIONE FORZATA 2 g

Realizzazione di impianto di aerazione forzata 2 g

IMPIANTO IDRICO -SANITARIO 6 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario 6 g
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Nome attività Durata

IMPIANTO FOGNARIO 6 g

Posa in opera di collettore fognario acque nere 6 g

 Posa in opera di pozzetto pvc 1 g

INTONACI 7 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 7 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 7 g

PAVIMENTI-RIVESTIMENTI-ZOCCOLINI 6 g

Posa di pavimenti per interni 5 g

Posa di pavimenti per esterni 5 g

Posa di rivestimenti interni 4 g

Posa di zoccoletto battiscopa in piastrelle di gres 4 g

Posa di marmo biancone tirreno 2 g

INFISSI IN PVC 3 g

Posa di serramenti esterni 3 g

OPERE DA PITTORE - TINTEGGIATURA 4 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 3 g

APPARECCHI SANITARI 2 g

Posa in opera di apparecchi sanitari e di ausili per bagni disabili 2 g

OPERE DA FALEGNAME 3 g

Posa di serramenti interni 3 g

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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