


     Comune di Selargius

     Provincia di Cagliari

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Completamento di via Della Resistenza 
Realizzazione nuovi marciapiedi e recinzioni 

COMMITTENTE: Comune di Selargius

Selargius, 15/06/2015

Il Tecnico
(Dott. Ing. Salvatore Atzori)

_________________________
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ID Nome attività Durata

1 INSTALLAZIONE CANTIERE 4 g

2 REALIZZAZIONE NUOVE RECINZIONI 40 g

3 SCAVO FONDAZIONI 15 g

4 NUOVE FONDAZIONI 16 g

5 MURATURE 17 g

6 PILASTRI 15 g

7 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO OPERE IN FERRO 15 g

8 DEMOLIZIONE VECCHIE RECINZIONI 19 g

9 SMONTAGGIO RINGHIERE 5 g

10 DEMOLIZIONE VECCHIA RECINZIONE 10 g

11 DEMOLIZIONE MASSETTI ESISTENTI 10 g

12 REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI 27 g

13 POSA CORDONATE 10 g

14 REALIZZAZIONE SOTTOFONDI E MASSETTI 9 g

15 REALIZZIONE PAVIMENTAZIONE 10 g

16 FOGNATURA 17 g

17 SCAVO 7 g

18 REALIZZAZIONE DI CONDOTTA FOGNARIA 11 g

19 REALIZZAZIONE DI POZZETTO DI ISPEZIONE 7 g

20 REALIZZIONE POZZETTO A CADITOIA 7 g

21 REALIZZAZIONE ALLACIO FOGNARIO 6 g

22 FINITURA PAVIMENTAZIONE STRADALE 6 g

23 SCARIFICA PAVIMENTAZIONE 5 g

24 MANTO DI USURA 1 g

25 SMANTALLAMENTO CANTIERE 3 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7

Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7Settimana 7

COMMITTENTE: Comune di Selargius



 

STUDIO TECNICO ING SALVATORE ATZORI

Via Cavour, 33 - Selargius  -  e-mail: salvatore-atzori@tiscali.it Pag. 3

s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22

Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20 Settimana 21 Settimana 22Settimana 22

COMMITTENTE: Comune di Selargius


