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AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO 
I° Servizio Tecnico OO.PP. 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITÀ 

COMPLEMENTARE. CUP F71B13000620006 - CIG 6453664402. 
APPROVAZIONE PERIZIA N.2 ED IMPEGNO MAGGIORI SOMME A 

FAVORE DELL’IMPRESA IN.CO. SRL 
 

IL DIRETTORE 

Visti: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 e 21 del 19/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022; 

- la deliberazione n. 2 del 09/01/2020, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022; 

- Il Provvedimento del Sindaco in data 11.03.2019, prot. n° 10422, con il quale veniva 

conferito all'ing. Adalberto Pibiri l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Quadro 

Lavori Pubblici – servizi cimiteriali e verde pubblico, confermato con provvedimento 

sindacale prot. n° 11370 del 18.03.2020, e prot. n° 25279 del 30.06.2020; 

- il Piano triennale anticorruzione approvato con De liberazione G.C. n. 18 del 31/01/2020; 

Dato atto che il soggetto che propone il presente atto, il sottoscritto ing. Adalberto Pibiri, non 

incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, 

e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati; 

PREMESSO CHE: 

 a seguito dell’espletamento della procedura aperta per l’appalto della progettazione 

esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, ed esecuzione dei lavori 

di “Realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare”, ai sensi dell’art. 11 del 

D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’appalto è stato aggiudicato all’impresa IN.CO. Srl - Quartu S. 

Elena (CA), per un importo complessivo contrattuale di € 1.477.032,50 (lavori a corpo e 

onorari di progettazione) compresi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 

26,467%;  

 



 

 successivamente all’approvazione del progetto definitivo, di cui alla deliberazione della G.C. n. 

187 del 29.10.2018, in data 11.02.2019 è stato stipulato il contratto rep.3327; 

 con determinazione n. 733 del 11.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“Realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità complementare” predisposto dai progettisti 

indicati dall’impresa aggiudicataria IN.CO. Srl in sede di gara: Dolmen s.r.l. (capogruppo 

mandatario) – Geol. Gianfranco Piras (mandante) – Archeologo Danila Artizzu (mandante), con 

il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

Lavori a base d'asta (Strada Su Pezzu Mannu) € 1.319.966,20   

Lavori a base d'asta (Strada Is Corrias) € 566.277,04   

TOTALE Lavori a base d'asta  € 1.886.243,24   

Onorari Progettazione + CSE a base d'asta € 63.340,73   

Ribasso d'asta 26,467% € 515.996,39   

Importo Lavori (Strada Su Pezzu Mannu)   € 970.610,74 

Importo Lavori (Strada Is Corrias)   € 416.400,50 

Oneri di sicurezza  (Strada Su Pezzu Mannu) € 26.284,76   

Oneri di sicurezza  (Strada Is Corrias) € 17.160,16   

Importo Onorari Progettazione Definitiva     € 29.631,42 

Importo Onorari Progettazione Esecutiva + CSP    € 16.944,92 

IMPORTO CONTRATTUALE   € 1.477.032,50 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori e sicurezza (22%) - Strada Su Pezzu Mannu € 219.317,01   

IVA sui lavori e sicurezza (10%) - Strada Is Corrias € 43.356,07   

Onorari per Rilievi Topografici (Compresi Onere previdenziali e IVA di legge) € 4.054,00 
  

Spese per indagini geologiche, geotecniche, Sondaggi geognostici e 

Relazione Geologica 
€ 10.821,40 

  

Onorari per Studio Compatibilità Idraulica € 1.268,80   

Oneri Previdenziali su progetto Definitivo + Esecutivo + CSP (Contributo 

Integrativo + IVA22%) 
€ 12.519,72 

  

Spese Tecniche CSE (Compreso oneri previdenziali e IVA di legge)  € 16.494,40 
  

Supporto RUP  (Compresi oneri previdenziali  IVA) € 49.229,44   

Verifica progetto definitivo e supporto per validazione progetto esecutivo  

(Compresi oneri previdenziali e IVA) 
€ 19.666,40 

  

Incentivo (art. 92 D.Lgs. 163/06) per progettazione PRELIMINARE + RUP € 5.864,18 
  

Incentivo RUP e collab. (def., esec., D.L., sic., collaudo) + D.L. € 14.555,26   

Fondo per innovazione € 7.972,12   

Spese per Indennità di Esproprio € 319.181,00   

Onorari per tipo di frazionamento   (Compresi oneri previdenziali e IVA) € 16.304,08 

Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (Compresi oneri 

previdenziali e IVA di legge) 
€ 10.024,69 

  

Spese per pubblicità e contributo ANAC € 8.591,00   

Spese Pubblicazioni procedimento espropriativo € 12.460,00   

Spese per Commissione Giudicatrice € 5.425,00   

Accantonamento per accordi bonari € 59.790,86   



Oneri per Allacci € 10.000,00   

Notifica decreto esproprio € 870,00   

Accantonamento per Indagini e Scavi Archeologici € 15.000,00   

Accantonamento per eventuale Bonifica ordigni bellici (Supporto tecnico-

amministrativo rilascio autorizzazioni) – Scavo eseguito a mano per scoprimento ordigni 

e/o masse ferrose rilevate – Cernita raccolta e trasporto dei materiali (rifiuti) ritrovati e 

loro conferimento in discarica – Assistenza alle fasi di brillamento e disinnesco degli 

eventuali ordigni ritrovati, richiesta e svolgimento sopralluogo di collaudo da 

parte della A.M., ecc.) 

€ 20.000,00 

  

Imprevisti (compresi soprassuoli e art. 21 esproprio) € 158.038,98   

Economie da ribasso d'asta € 382.163,09   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 1.422.967,50 

TOTALE FINANZIAMENTO    € 2.900.000,00 

 

 in data 25.07.2019 sono stati consegnati i lavori. 

Dato atto che: 

 durante l’esecuzione della ricerca superficiale di ordigni bellici nell’area di cantiere, è 

emerso che in alcune zone vi era un alto livello di contaminazione ferromagnetica causato 

dalla presenza di terreno di riporto caratterizzato dalla diffusa presenza di elementi 

ferromagnetici; negli strati più superficiali sono state altresì rinvenute svariate schegge 

riconducibili a frammenti di ordigni d’aereo;  

 secondo quanto definisce la Normativa di riferimento, nei casi in cui si è in presenza di 

terreno oggetto di contaminazione ferromagnetica diffusa, è necessario intervenire 

mediante “Scavo a sezione aperta con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di 

ricerca”; 

 per l’esecuzione di tale attività si è resa necessaria la predisposizione di una perizia che ha 

comportato una maggior spesa per lavori che può essere così riepilogata: 

- MAGGIORI LAVORI - SU PEZZU MANNU    € 63.617,40 

- MAGGIORI LAVORI - IS CORRIAS     € 15.435,00 

- TOTALE MAGGIORI LAVORI PERIZIA     € 79.052,40 

 Con Determinazione n. 1351 del 9.12.2019 è stata approvata la modifica contrattuale di 

cui trattasi, ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 co. 1 lett. c), riportante il seguente 

Quadro Economico di perizia: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA N.1 

Importo Lavori Strada (Su Pezzu Mannu) € 870.161,87  
Maggiori Lavori perizia (Strada Su Pezzu Mannu) € 63.617,40  

Totale lavori perizia (Su Pezzu Mannu)  € 933.779,27 

Importo Lavori di contratto (Strada Is Corrias) € 516.849,37 
 

Maggiori Lavori perizia (Strada Is Corrias) € 15.435,00  

Totale lavori perizia (Strada Is Corrias)  € 532.284,37 

Oneri di sicurezza  (Strada Su Pezzu Mannu) € 26.284,76   

Oneri di sicurezza  (Strada Is Corrias) € 17.160,16   

Totale Oneri di sicurezza  € 43.444,92 

Importo Onorari Progettazione Definitiva   € 29.631,42 
 

Importo Onorari Progettazione Esecutiva + CSP  € 16.944,92 
 



Totale onorari di progettazione  € 46.576,34 

 NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE PERIZIA N.1   € 1.556.084,90 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori e sicurezza (22%) - Strada Su Pezzu Mannu € 205.431,44   

IVA sui lavori e sicurezza (10%) - Strada Is Corrias € 53.228,44   

Onorari per Rilievi Topografici (Compresi Onere previdenziali e IVA di legge) € 4.054,00 
  

Spese per indagini geologiche, geotecniche, Sondaggi geognostici e 

Relazione Geologica 
€ 10.821,40 

  

Onorari per Studio Compatibilità Idraulica € 1.268,80   

Oneri Previdenziali su progetto Definitivo + Esecutivo + CSP (Contributo 

Integrativo + IVA22%) 
€ 12.519,72 

  

Spese Tecniche CSE (Compreso oneri previdenziali e IVA di legge)  € 16.494,40 
  

Supporto RUP  (Compresi oneri previdenziali  IVA) € 49.229,44   

Verifica progetto definitivo e supporto per validazione progetto esecutivo  

(Compresi oneri previdenziali e IVA) 
€ 19.666,40 

  

Incentivo (art. 92 D.Lgs. 163/06) per progettazione PRELIMINARE + RUP € 5.864,18 
  

Incentivo RUP e collab. (def., esec., D.L., sic., collaudo) + D.L. € 14.555,26   

Fondo per innovazione € 7.972,12   

Spese per Indennità di Esproprio € 319.181,00   

Onorari per tipo di frazionamento   (Compresi oneri previdenziali e IVA) € 16.304,08 

Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (Compresi oneri 

previdenziali e IVA di legge) 
€ 10.024,69 

  

Spese per pubblicità e contributo ANAC € 8.591,00   

Spese Pubblicazioni procedimento espropriativo € 12.460,00   

Spese per Commissione Giudicatrice € 5.425,00   

Accantonamento per accordi bonari € 59.790,86   

Oneri per Allacci € 10.000,00   

Notifica decreto esproprio € 870,00   

Accantonamento per Indagini e Scavi Archeologici € 15.000,00   

Accantonamento per eventuale Bonifica ordigni bellici (Supporto tecnico-

amministrativo rilascio autorizzazioni) – Scavo eseguito a mano per scoprimento ordigni 

e/o masse ferrose rilevate – Cernita raccolta e trasporto dei materiali (rifiuti) ritrovati e 

loro conferimento in discarica – Assistenza alle fasi di brillamento e disinnesco degli 

eventuali ordigni ritrovati, richiesta e svolgimento sopralluogo di collaudo da 

parte della A.M., ecc.) 

€ 23.485,00 

  

Imprevisti (compresi soprassuoli e art. 21 esproprio) € 79.514,78   

Economie da ribasso d'asta € 382.163,09   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    € 1.343.915,10 

TOTALE FINANZIAMENTO    € 2.900.000,00 

 

 a seguito di tale perizia l’importo dei lavori è incrementato del 5,699 %, corrispondente ad 

un incremento del contratto pari al 5,352%, quindi inferiore al quinto d'obbligo 

contrattuale; 

 per errore materiale in tale quadro economico è stata calcolata l’IVA solo sui lavori e non è 

stata calcolata sugli oneri della sicurezza. 



Considerato che per il regolare completamento dei lavori di cui trattasi si è reso necessario: 

a) revisionare alcune categorie d’opera del progetto principale, assestandole secondo il 

seguente quadro comparativo, dal quale si evince un risparmio complessivo di € 13.499,49 

costituito da una maggiore spesa per le categorie di lavoro a SU PEZZU MANNU di € 

101.486,50 più che compensata da una minor spesa per le categorie di lavoro ad IS 

CORRIAS di € 114.985,99: 

CORPI D'OPERA PERIZIA N.1 PERIZIA N.2 
ASSESTAMENT

O  

SU PEZZU MANNU - MOVIMENTI 

MATERIA 
         73 335,55 €                 93 314,72 €        19 979,17 €  

SU PEZZU MANNU - SOVRASTRUTTURA 

STRADALE - PAVIMENTAZIONE E 

CORDOLI  

      289 918,81 €               306 335,62 €          16 416,81 €  

SU PEZZU MANNU - SMALTIMENTO 

ACQUE METEORICHE 
         93 426,17 €               102 122,96 €           8 696,79 €  

SU PEZZU MANNU - SEGNALETICA 

STRADALE 
      104 299,48 €               106 732,98 €  

           2 433,50 

€  

SU PEZZU MANNU - PISTA CICLABILE          71 132,98 €                 76 637,39 €  
           5 504,41 

€  

SU PEZZU MANNU - DEMOLIZIONI E 

RIMOZIONI 
           8 411,00 €                 25 903,15 €         17 492,15 €  

SU PEZZU MANNU - OPERE DI 

SISTEMAZIONE A VERDE 
         32 418,40 €                 37 176,14 €           4 757,74 €  

SU PEZZU MANNU - QUADRI E 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
         88 080,08 €               114 286,01 €          26 205,93 €  

IS CORRIAS - MOVIMENTI MATERIA          16 129,76 €                 21 283,90 €            5 154,14 €  

IS CORRIAS - SOVRASTRUTTURA 

STRADALE - PAVIMENTAZIONE E 

CORDOLI  

      274 520,65 €               143 235,87 €     - 131 284,78 €  

IS CORRIAS - SMALTIMENTO ACQUE 

METEORICHE 
         50 425,55 €                 77 342,29 €          26 916,74 €  

IS CORRIAS - SEGNALETICA STRADALE            9 919,88 €                 15 838,09 €           5 918,21 €  

IS CORRIAS - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI          69 893,05 €                 38 806,46 €        - 31 086,59 €  

IS CORRIAS - QUADRI E ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
         64 578,47 €                 73 974,76 €           9 396,29 €  

TOTALE IN ASSESTAMENTO         - 13 499,49 €  

 

b) prevedere due nuove categorie d’opera per far fronte alle esigenze verificatesi nel corso 

dei lavori; 

c) incrementare i costi per la sicurezza sostenuti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 

e per le specifiche procedure lavorative attuate a causa della presenza dell’interferenza 

con la linea MT esistente che, per cause non dipendenti dall’impresa e 

dall’amministrazione, non si è riusciti a risolvere prima dell’inizio delle relative lavorazioni. 

VISTA la Perizia n. 2 predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Nicola Concas, sulla quale il 

Responsabile del Procedimento, ing. Cecilia Cannas, ha espresso parere favorevole, costituita dai 

seguenti elaborati: 

 ALL. A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 



 ALL. B - RELAZIONE MAGGIORI ONERI SICUREZZA 

 ALL. C - COMPUTO METRICO PERIZIA N.2 

 ALL. D - QUADRO COMPARATIVO  

 ALL. E - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2 

 ALL. F - ANALISI NUOVI PREZZI 

 TAV.01 - PLANIMETRIA SU PEZZU MANNU - PERIZIA 2 

 TAV.02 - PLANIMETRIA STRADALE IS CORRIAS - PERIZIA 2 

 TAV.3 - PLANIMETRIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE IS CORRIAS - PERIZIA 2 

 TAV.4 - SCHEMI ELETTRICI QUADRI - PERIZIA 2 

 TAV.5 - PARTICOLARE TORRE FARO SU PEZZU MANNU - PERIZIA 2 

con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA N.2 
Importo Lavori - Su Pezzu Mannu 1.053.182,61  

Oneri di sicurezza - Su Pezzu Mannu 61.746,51  

Totale lavori perizia (Su Pezzu Mannu)  1.114.929,12 

Importo Lavori - Is Corrias 418.715,74  

Oneri di sicurezza - Is Corrias 24.548,68  

Totale lavori perizia (Is Corrias)  443.264,42 

Importo Onorari Progettazione Definitiva    € 29.631,42  

Importo Onorari Progettazione Esecutiva + CSP   € 16.944,92  

Totale onorari di progettazione  46.576,34 

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE PERIZIA N.2  1.604.769,88 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori e sicurezza (22%) - Strada Su Pezzu Mannu 245.284,41  

IVA sui lavori e sicurezza (10%) - Strada Is Corrias 44.326,44  

Onorari per Rilievi Topografici (Compr. Onere previdenziali e IVA) 4.054,00  

Spese per indagini geologiche, geotecniche, Sondaggi geognostici e 

Relazione Geologica 

10.821,40  

Onorari per Studio Compatibilità Idraulica 1.268,80  

Oneri Previdenziali su progetto Definitivo + Esecutivo + CSP (Contributo 

Integrativo + IVA22%) 

12.519,72  

Spese Tecniche CSE (Compreso oneri previdenziali e IVA di legge)  16.494,40  

Supporto RUP (Compresi oneri previdenziali  IVA) 49.229,44  

Verifica progetto definitivo e supporto per validazione progetto esecutivo  

(Compresi oneri previdenziali e IVA) 

19.666,40  

Incentivo (art. 92 D.Lgs. 163/06) per progettazione PRELIMINARE + RUP 5.864,18  

Incentivo RUP e collab. (def., esec., D.L., sic., collaudo) + D.L. 14.555,26  

Fondo per innovazione 7.972,12  

Spese per Indennità di Esproprio 319.181,00  

Onorari per tipo di frazionamento (Compresi oneri previdenziali e IVA) 16.304,08  

Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (Compresi oneri 

previdenziali e IVA di legge) 

14.112,95  

Spese per pubblicità e contributo ANAC 8.591,00  

Spese Pubblicazioni procedimento espropriativo 12.460,00  



Spese per Commissione Giudicatrice 5.425,00  

Accantonamento per accordi bonari 59.790,86  

Oneri per Allacci 10.000,00  

Indagini e Scavi Archeologici 15.000,00  

Notifica decreto esproprio 870,00  

Bonifica bellica 23.485,00  

Economie da ribasso d'asta 377.953,66  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.295.230,12  

TOTALE FINANZIAMENTO   2.900.000,00 

 

DATO ATTO CHE: 

- l’esecuzione delle lavorazioni di perizia comporta una maggior spesa per lavori che può essere 

così riepilogata: 

Lavori 

 Maggiori/minori lavori - SU PEZZU MANNU in assestamento     € 101.486,50 

 Nuovi lavori – SU PEZZU MANNU          € 17.916,84 

 Maggiori/minori lavori – IS CORRIAS in assestamento    -€ 114.985,99 

 Nuovi lavori – IS CORRIAS               € 1.417,36 

Totale maggior spesa per lavori             € 5.834,71 

 

Sicurezza 

 Applicazione protocolli anti Covid-19            € 9.750,82 

 Maggiori costi sostenuti dall’impresa a seguito emergenza covid-19      € 25.812,72 

 Maggiori costi sostenuti dall’impresa per interferenza linea MT         € 7.286,73 

Totale maggiori oneri per la sicurezza  € 42.850,27 

 

Importo atto di sottomissione n.2 € 48.684,98 

 

- l’importo dei lavori ed oneri di sicurezza è incrementato del 3,128% rispetto alla perizia n. 1; 

l’incremento del contratto è pari al 8,648%, quindi inferiore al quinto d'obbligo contrattuale; 

- l’appaltatore in data 03.11.2020 ha sottoscritto l’atto di sottomissione e di concordamento 

nuovi prezzi, nonché tutti gli elaborati di perizia nel quale vengono riportati: 

 la nuova tabella delle percentuali dei corpi d’opera, che sostituisce quella di progetto; 

 il nuovo tempo utile per l’esecuzione dei lavori che viene ulteriormente prorogato di giorni 

60 (sessanta); 

 la formazione di n. 20 (venti) Nuovi Prezzi non previsti nel contratto originario, determinati 

a norma dell’art. 22 del DM 49/2018 e dell’art. 29 del contratto, concordati dal Direttore 

dei Lavori con l’impresa appaltatrice; 

- i lavori di cui alla perizia di che trattasi non generano maggiori oneri di gestione; 



 

D E T E R M I N A  
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto con il quale si 

approvano; 

Di approvare, nell’ambito dei lavori di Realizzazione n. 2 rotatorie e connessa viabilità 
complementare la modifica contrattuale di cui trattasi, dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 co. 1 

lett. c), riportante il seguente Quadro Economico rimodulato a seguito della perizia n. 2: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA N.2 
Importo Lavori - Su Pezzu Mannu 1.053.182,61  

Oneri di sicurezza - Su Pezzu Mannu 61.746,51  

Totale lavori perizia (Su Pezzu Mannu)  1.114.929,12 

Importo Lavori - Is Corrias 418.715,74  

Oneri di sicurezza - Is Corrias 24.548,68  

Totale lavori perizia (Is Corrias)  443.264,42 

Importo Onorari Progettazione Definitiva    € 29.631,42  

Importo Onorari Progettazione Esecutiva + CSP   € 16.944,92  

Totale onorari di progettazione  46.576,34 

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE PERIZIA N.2  1.604.769,88 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori e sicurezza (22%) - Strada Su Pezzu Mannu 245.284,41  

IVA sui lavori e sicurezza (10%) - Strada Is Corrias 44.326,44  

Onorari per Rilievi Topografici (Compr. Onere previdenziali e IVA) 4.054,00  

Spese per indagini geologiche, geotecniche, Sondaggi geognostici e 

Relazione Geologica 

10.821,40  

Onorari per Studio Compatibilità Idraulica 1.268,80  

Oneri Previdenziali su progetto Definitivo + Esecutivo + CSP (Contributo 

Integrativo + IVA22%) 

12.519,72  

Spese Tecniche CSE (Compreso oneri previdenziali e IVA di legge)  16.494,40  

Supporto RUP (Compresi oneri previdenziali  IVA) 49.229,44  

Verifica progetto definitivo e supporto per validazione progetto esecutivo  

(Compresi oneri previdenziali e IVA) 

19.666,40  

Incentivo (art. 92 D.Lgs. 163/06) per progettazione PRELIMINARE + RUP 5.864,18  

Incentivo RUP e collab. (def., esec., D.L., sic., collaudo) + D.L. 14.555,26  

Fondo per innovazione 7.972,12  

Spese per Indennità di Esproprio 319.181,00  

Onorari per tipo di frazionamento (Compresi oneri previdenziali e IVA) 16.304,08  

Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo (Compresi oneri 

previdenziali e IVA di legge) 

14.112,95  

Spese per pubblicità e contributo ANAC 8.591,00  

Spese Pubblicazioni procedimento espropriativo 12.460,00  

Spese per Commissione Giudicatrice 5.425,00  

Accantonamento per accordi bonari 59.790,86  

Oneri per Allacci 10.000,00  

Indagini e Scavi Archeologici 15.000,00  

Notifica decreto esproprio 870,00  

Bonifica bellica 23.485,00  

Economie da ribasso d'asta 377.953,66  



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  1.295.230,12  

TOTALE FINANZIAMENTO   2.900.000,00 

 

Di dare atto che:  

 la Perizia predisposta dal Direttore dei Lavori, ing. Nicola Concas, è costituita dai seguenti 

elaborati: 

ALL. A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA 

ALL. B - RELAZIONE MAGGIORI ONERI SICUREZZA 

ALL. C - COMPUTO METRICO PERIZIA N.2 

ALL. D - QUADRO COMPARATIVO  

ALL. E - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N.2 

ALL. F - ANALISI NUOVI PREZZI 

TAV.01 - PLANIMETRIA SU PEZZU MANNU - PERIZIA 2 

TAV.02 - PLANIMETRIA STRADALE IS CORRIAS - PERIZIA 2 

TAV.3 - PLANIMETRIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE IS CORRIAS - PERIZIA 2 

TAV.4 - SCHEMI ELETTRICI QUADRI - PERIZIA 2 

TAV.5 - PARTICOLARE TORRE FARO SU PEZZU MANNU - PERIZIA 2 

 sono stati concordati dal Direttore dei Lavori con l’impresa appaltatrice n. 20 (venti) Nuovi 

Prezzi non previsti nel contratto originario; 

 il Direttore dei Lavori ha assegnato 60 (sessanta) giorni di tempo utile per l’esecuzione dei 

lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia in oggetto; pertanto, considerato che con 

Determinazione n. 988 del 14.09.2020 il termine di conclusione lavori era fissato al 14 

novembre 2020, il nuovo termine di conclusione lavori risulta prorogato all’13 gennaio 2021; 

 è necessario ripristinare il corretto computo dell’IVA, erroneamente calcolato nella perizia n. 1;  

 è necessario incrementare l’impegno di spesa con l’impresa esecutrice IN.CO. srl dell’importo 

di € 79.635,95 comprensivo dell’IVA di legge; 

 i lavori di cui alla perizia di che trattasi non generano oneri di gestione. 

Di disporre, conseguentemente, le seguenti operazioni contabili sul cap. 71083002/201: 

- RIDURRE l’imp. 270-3 IMPREVISTI di € 56.350,50 da € 56.350,50 a € 0,00; 

- RIDURRE l’imp. 426-0 ECONOMIE di € 23.285,45 da € 196.146,00a € 172.860,55; 

Di impegnare la somma di € 79.625,95 a favore dell’impresa IN.CO. srl con sede legale in Quartu S. 

Elena (CA) Via Sa Serrixedda, n. 24, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02992440921. 



Determinazione Nr° 1398 del  03/12/2020  - - - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 



Comune di SELARGIUS

Visti
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LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 ROTATORIE E CONNESSA VIABILITÀ COMPLEMENTARE. CUP
F71B13000620006 - CIG 6453664402. APPROVAZIONE PERIZIA N.2 ED IMPEGNO MAGGIORI
SOMME A FAVORE DELL’IMPRESA IN.CO. SRL

2020

I° Servizio Tecnico OO.PP.

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 6 - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - VERDE PUBBLICO

Nr. adozione settore: 291 Nr. adozione generale: 1398
03/12/2020Data adozione:

03/12/2020

AREA 2 - BILANCIO - PERFORMANCE - ENTRATE

Data

Parere Favorevole

Alessandra Cuccuru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime VISTO: FAVOREVOLE.

Il Direttore d' Area

Sintesi parere:


