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Oggetto: 
Lavori di completamento e abbattimento barriere architettoniche 
piazzale antistante chiesa S.Salvatore. Approvazione perizia 
suppletiva e di variante n.1 senza aumento di spesa. 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

L' anno millenovecentonovantacinque 	addi' ventisette 
del mese di APRILE 	alle ore 12.30 , nella Residenza Comunale, 
convocata nei modi di legge, si e' riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano : 

Partecipa il Segretario Generale Sig. 	GIUSTINO SADDI 

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale 11 numero degli 
intervenuti, il DOTT. ANTONIO MELIS 	SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull'oggetto all'ordine del giorno. 

IL 	 IL 	PTARIO 

\ 144 
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LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

— con propria deliberazione n.1345 del 31.12.1992 venne approvato 
il il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di 
completamento e abbattimento delle barriere architettoniche nel 
piazzale antistante la chiesa di S.Salvatore, redatto dall'arch. 
Ennio Strati per un importo complessivo di L.82.500.000, di cui 
L.49.752.527 a base d'asta; 

— detti lavori vennero affidati, a seguito di licitazione privata, 
all'impresa MANCA ANTONIO con deliberazione della Giunta Comunale 
n.975 del 9.11.1993, con la quale inoltre venne approvato il 
seguente quadro economico, cosi' come modificato dalle nuove 
disposizioni sull'aliquota IVA agevolata, portata dal 4% al 9%, e 
dal ribasso d'asta del 13,131%: 

A) IMPORTO CONTRATTUALE 	 L. 43.219.522 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 	 L. 39.280.478 

— spese generali 	 L. 17.240.475 
— CNPAIA e IVA 19% 	 L. 3.620.500 
— IVA 9% su lavori 	 L. 3.889.756 
— imprevisti 	 L. 14.529.747 

IMPORTO COMPLESSIVO 	  L. 82.500.000 

— con l'impresa MANCA venne stipulato apposito contratto, rep. 920 
del 28.2.1994, regolarmente registrato a Cagliari; 

DATO ATTO che nel corso dei lavori si sono manifestate alcune 
circostanze impreviste che hanno reso necessaria la redazione di una 
perizia suppletiva e di variante, preventivamente autorizzata dal 
Commissario Straordinario con deliberazione n.75 del 29.9.1994; 

VISTA la perizia, sulla quale si e' espresso favorevolmente il 
responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art.11 
della L.R. 22.4.1987 n.24, in data 4.4.1995, che riporta il 
seguente quadro economico; 

A) IMPORTO NETTO LAVORI 	 L. 48.182.108 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 	 L. 34.317.892 

— imprevisti 	 L. 7.037.549 
— spese tecniche 	 L. 18.902.583 
— CNPAIA 	 L. 	378.051 
— IVA 19% su spese e CNPAIA 	L. 3.663.320 
— IVA 9% su lavori 	 L. 4.336.389 

IMPORTO COMPLESSIVO 	 L. 82.500.000 

PRECISATO che tale perizia non comporta maggiore spesa 
complessiva, cosi' come disposto dal C.S. nalla citata 
deliberazione n.75/94, e che con la stessa non vengono concordati 
nuovi prezzi; 

RITENUTO opportuno approvare la perizia sopra descritta; 
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DATO ATTO che i nuovi e maggiori lavori. non generano nuove e 
maggiori spese di gestione, come risulta da attestazione rilasciata 
il 21.4.1995 dall'ingegnere comunale dr. Alessandro Sanna; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.53 
della legge n.142/90, dal responsabile dell'ufficio tecnico e 
dell'ufficio di ragioneria, nonche' dal segretario generale, 
rispettivamente in ordine alla regolarita' tecnica, contabile ed 
alla legíttlmita' del presente provvedimento; 

RILEVATO che, ai sensi dell'art.55 della citata legge n.142/90, 
il responsabile del servizio finanziario attesta che la spesa 
prevista dal presente provvediMento trova copertura sul cap.9752/92; 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

Di approvare, nelle risultanze esposte in premessa, la perizia 
suppletiva e di variante n.1, relativa ai lavori indicati in oggetto 
redatta dal D.L. arch. Ennio Strati; 

Di dare atto che la suddetta perizia e' composta dai seguenti 
elaborati: 

— relazione 
— computo metrico estimativo 
— schema atto di sottomissione 
— quadro comparativo 
— n.1 tavola 

Di affidare l'esecuzione dei lavori cosi' come variati 
dalla presente perizia all'impresa appaltatrice MANCA ANTONIO, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto 
principale, precisando che la stessa impresa non dovra' 
costituire cauzione integrativa; 

Di precisare che l'opera trova copertura, per la spesa 
complessiva di L.82.500.000, sul cap.9752/01 "Lavori 
completamento cancellata e realizzazione rampa handicappati p.zza 
chiesa S.Salvatore" RESIDUI — IMP.1304/92, gia' impegnata con la 
D.G.C. n.1345/92; 

La Giunta inoltre, stante l'urgenza, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 
comma III della legge n. 142/90. 

************ 
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Letto on mato e sottoscritto 

IL 	DA O 

Si dichiara che questa deliberazione e' stata pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal Z'  
al 

L'ASSESSOR ANZIANO 

/1(/(-/(---  

Dalla Residenza Municipale addii 

	  ESECUTIVITA' DEL1,,4AT140-', - 	  
Il sottoscritto Segretario Comunale, vìwAr'gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
a) CHE la presente deliberazione : 

()E' stata comunicata, con lettera Nr. 	, in data 	  
ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della 
Legge N.142/90. 

()E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. 	, in data 
	  ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter. 

()E' 	stata trasmessa, con lettera n. 	 , in data 	  
al comitato per 11 controllo : 
()su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45,comma 1); 
()a richiesta dei signori consiglieri: 

()nel limiti delle illegittlmita'_denunciate (art.45, comma2); 
()pecche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto 
con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4) 

b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva 11 	 
()decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47,comma 
2); 

()non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di 
altra deliberazione (art. 45, comma 5); 

()pecche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3) 
()decorsi 20 giorni dalla ricezione dell' atto (art. 46, comma 1), 
dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46,comma 4) 
senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di 
annullamento; 

()e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo 
(art.46, comma 5). 

IL SEGRETARIO GENERALE 
li, 
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