

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

OGGETTO: OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE RURALE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI' BIA E' MESU E SESTU-SETTIMO
CIG Z1F09CAF7D

ELABORATO: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI


ALLEGATO L

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Selargius

AGGIORNAMENTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



PROGETTISTA:
Ing. Alessandro SALIS
Tel. 3288967059
Cagliari Tel. 070666570 - Fax 1782245082
ingsalis@tiscali.it

UFFICIO TECNICO

Opere di infrastrutturazione rurale. Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali Bia e Mesu e Sestu – Settimo

CRONOPROGRAMMA

TABELLA A

Categorie dei lavori	1				2				3				4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Accantieramento	40															
2 Regolarizzazione e risagomature		20	20	20	20	20										
3 Opere in terra stabilizzata							16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,7				
4 Opere di completamento													33,33	33,33	33,34	
5 Smobilizzo cantiere																30
6 Costi della sicurezza	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875	1,875

Oneri per la sicurezza Valori espressi in percentuale

1,5

2,5

TABELLA B

Categorie dei lavori	1				2				3				4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 Accantieramento	1257,05															
2 Regolarizzazione e risagomature		2010,20	2010,20	2010,20	2010,20	2010,20										
3 Opere in terra stabilizzata							15524,29	15524,29	15524,29	15524,29	15524,29	15561,56				
4 Opere di completamento													506,62	506,62	506,77	
5 Smobilizzo cantiere																942,79
6 Costi della sicurezza	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92	58,92
totali parziali	1315,97	2069,12	2069,12	2069,12	2069,12	2069,12	15583,21	15583,21	15583,21	15583,21	15583,21	15620,49	565,54	565,54	565,69	1001,71
percentuali parziali	1,22	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44	14,48	0,52	0,52	0,52	0,93
totali progressivi	1315,97	3385,10	5454,22	7523,34	9592,47	11661,59	27244,80	42828,02	58411,23	73994,44	89577,65	105198,14	105763,68	106329,22	106894,91	107896,62
percentuali progressive	1,22	3,14	5,06	6,97	8,89	10,81	25,25	39,69	54,14	68,58	83,02	97,50	98,02	98,55	99,07	100,00

Totale importi EURO
1257,05
10051,00
93183,00
1520,00
942,79
942,79
107896,62

Valori espressi in euro