

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 2	Data 11/05/1995
Lavori di costruzione impianto depurazione reflui mattatoio comunale. Risoluzione contratto ai sensi dell'art.1672 del codice civile. - EDILTECNO COSTRUZIONI srl -			

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n.344 del 25.3.1986 venne conferito all'ing. Franco Baldussi l'incarico per la progettazione dell'impianto di depurazione del mattatoio comunale;

- la Giunta Comunale, con atto n.33 del 10.1.1989 approvò definitivamente il progetto tecnico esecutivo relativo al primo stralcio dell'opera suindicata, per un importo complessivo di L.409.000.000, di cui L.331.000.000 a base d'asta, interamente finanziato con un mutuo della Cassa DD.PP.;

- a seguito di licitazione privata, i lavori di cui trattasi, vennero affidati in esecuzione all'impresa EDILTECNO COSTRUZIONI srl per l'importo netto di L.285.166.290, con contratto rep.693 del 7.9.1989;

- trattandosi del primo lotto di un progetto generale per la completa realizzazione dell'impianto di depurazione dei reflui provenienti dal mattatoio comunale, si attese la concessione di un finanziamento dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente di L.300.000.000, necessario a rendere del tutto funzionale l'opera;

- la disposizione del citato finanziamento venne comunicata al Comune in data 22.6.1989, ma mai attuata con l'accreditamento delle somme;

- avendo richiesto piu' volte, al competente assessorato regionale, conferma in merito alla disponibilita' dei fondi, in data 27.12.1991, pervenne una nota con la quale la R.A.S. comunicò che lo scerico del mattatoio sito nel comune di Selargius, risulta inserito nello schema fognario depurativo del piano regionale di risanamento delle acque, e che pertanto non e' realizzabile un impianto di depurazione autonomo ma solo di pretrattamento dei reflui;

DATO ATTO che pertanto, alla luce del nuovo programma regionale, si e' resa inutile la realizzazione dell'opera suindicata;

DATO ATTO inoltre che si vorrebbe procedere a devolvere il mutuo contratto con la Cassa DD.PP. al finanziamento di un'altra opera;

Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 3	Data 11/05/1995
Lavori di costruzione impianto depurazione reflui mattatoio comunale. Risoluzione contratto ai sensi dell'art.1672 del codice civile. - EDILTECNO COSTRUZIONI srl -			

VISTA la relazione della dr.ssa Patrizia Licheri, responsabile amministrativa dell'ufficio tecnico comunale, secondo la quale il caso rientra nell'ipotesi di impossibilita' sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile ad alcuna delle parti, previsto dall'art.1672 del codice civile;

ACCERTATO inoltre che, ai sensi del citato art.1672, il contratto si scioglie ed il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti per lui utili;

PRECISATO che i lavori sono stati consegnati in data 19.4.1990 alla EDILTECNO COSTRUZIONI, srl e subito sospesi in data 30.4.1990 non avendo avuto notizie in merito al nuovo piano regionale di risanamento delle acque;

SENTITO il direttore dei lavori, ing. Franco Baldussi, il quale conferma che l'impresa non ha mai iniziato i lavori e che in cantiere non sono mai stati depositati, dalla stessa, materiali utili;

RILEVATO che la dr.ssa Licheri, nella citata relazione, ritiene che nulla sia dovuto all'impresa, considerato che non ha mai iniziato i lavori;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, dal responsabile amministrativo dell'ufficio tecnico in merito alla regolarita' tecnica, dal dal segretario generale circa la legittimita' del presente provvedimento;

Ad unanimita' di voti,

DELIBERA

Di risolvere, ai sensi dell'art.1672 del codice civile, il contratto d'appalto rep.693 del 7.9.1989 stipulato con l'impresa EDILTECNO COSTRUZIONI srl per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;

Di precisare che nulla e' dovuto all'impresa in quanto e' stato accertato che i lavori non sono mai stati iniziati e che in cantiere non sono mai stati depositati, dalla stessa, materiali utili;

Di notificare la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla EDILTECNO COSTRUZIONI srl, via Lanusei n.25

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

	Comune di SELARGIUS Provincia di CAGLIARI Codice 1026	G.C.	Pag. 4	Data 11/05/1995
Lavori di costruzione impianto depurazione reflui mattatoio comunale. Risoluzione contratto ai sensi dell'art.1672 del codice civile. - EDILTECNO COSTRUZIONI srl -				

CAGLIARI.

- - - - -

	Comune di SELARGIUS Provincia di Cagliari	G.C.	Pag. 5	Numero 312	Data 11/05/1995
--	----------------------------------------------	------	-----------	---------------	--------------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO


L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Si dichiara che questa deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 MAG. 1995 al _____

16 MAG. 1995

Dalla Residenza Municipale addi' _____



IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

a) CHE la presente deliberazione :

- () E' stata comunicata, con lettera Nr. _____, in data _____ ai Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art.45, comma 3 della Legge N.142/90.
- () E' stata trasmessa al Sig.Prefetto con lettera Nr. _____, in data _____ ai sensi dell'art.45 legge 142/90, comma 5 bis e 5 ter.
- () E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____ al comitato per il controllo :
 - () su iniziativa della Giunta Comunale (art. 45, comma 1);
 - () a richiesta dei signori consiglieri:
 - () nei limiti delle illegittimita' denunciate (art.45, comma 2);
 - () perche' ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 45, comma 4)

- b) CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27 MAG. 1995
- decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo o (art.47, comma 2);
 - () non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 45, comma 5);
 - () perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)
 - () decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art. 46, comma 1), dei documenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il comitato abbia comunicato il provvedimento di annullamento;
 - () e' stata dichiarata esente da vizi dal comitato di controllo (art.46, comma 5).

li, _____

29/5/95



IL SEGRETARIO GENERALE