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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI LAVORATIVE

1° SETT. 2° SETT. 3° SETT. 4° SETT. 5° SETT.

PERIODO LAVORATIVO (Giorni)

ACCANTIERAMENTO

LC.01A - PERCORSO PEDONALE ESTERNO - NUOVO INGRESSO

LC.01B - SISTEMAZIONE COPERTURA AUDITORIUM

GIORNI 80
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ULTIMAZIONE LAVORI 80 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

41 2 3 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920 21222324252627282930 3132333435

6° SETT.
3637383940 4142

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA DELLE BEGONIE - ISCOL@ ANNUALITA' 2016

7° SETT. 8° SETT. 9° SETT. 10° SETT. 11° SETT.
46434445 47484950 51525354555657585960 61626364656667686970 71727374757677

12° SETT.
787980 81828384
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LC.01 - OPERE EDILI - CAT. OG1

LC.01D - BLOCCO SERVIZI 1

LC.01E - BLOCCO SERVIZI 4

LC.01F - SALA RIUNIONI - DEPOSITI - ANDITO

LC.02 - IMPIANTI IDRICO SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE - CAT. OS3

LC.02A - BLOCCO SERVIZI 1

LC.02B - BLOCCO SERVIZI 4

LC.01C - SISTEMAZIONE COPERTURA IMPIANTO FV

LC.03C - AUDITORIUM

LC.03 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI RADIOTELEVISIVI E TELEVISIVI - CAT. OS30

LC.03A - BLOCCO SERVIZI 1

LC.03B - BLOCCO SERVIZI 4

LC.03D - ADEGUAMENTO IMPIANTO FV

LC.03E - SALA RIUNIONI - DEPOSITI - ANDITO


