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COMUNE DI SELARGIUS 
Provincia di Cagliari 

___________________________________ 

 

 

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI 

Servizio amministrativo OO.PP. 
 

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI PALESTRA POLIFUNZIONALE SCUOLA SU PLANU - 2 

INTERVENTO. AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 

163/2006 ALLA C.E.S.I. S.R.L. - APPROVAZIONE CAUZIONE DEFINITIVA E 

POLIZZA RC/DANNI. UFFICIO D.L. E IMP. SPESA. 

 
IL DIRETTORE D’AREA 6  LL.PP. 

 
Visti: 
- il Provvedimento del Sindaco prot. 6685 del 28/2/2014 con il quale è stato conferito all’ing. 
ADALBERTO PIBIRI l’incarico di Direttore dell’Area 6 LAVORI PUBBLICI, confermato con atto 
prot. 7432 del 10/3/2015; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 18/6/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione armonizzato 2015/2017 e il documento unico di programmazione; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 24/4/2014 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione esercizio 2014; 

Premesso che: 

- con determinazioni del Direttore d’Area 6 n. 1004 del 07/09/2004 e n. 909 del 24/09/2009 è 
stato affidato incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, nonché 
coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di “completamento della Palestra polifunzionale 
in loc. Su Planu” all’Ing. Giovanni PISU con Studio Professionale in Cagliari, Via Nuoro n° 34; 

- con determinazione del Direttore d’Area 6 LL.PP. n. 821 del 21/07/2010 è stato approvato il 
progetto esecutivo dei Lavori di completamento palestra polivalente Su Planu, predisposto dal 
professionista incaricato, Ing. Giovanni PISU, per un importo complessivo di € 753.422,00 di 
cui € 446.420,00 per lavori a base d’asta, oltre € 22.800,00 di oneri per la sicurezza; 

- con determinazione del Direttore d’Area 6 LL.PP n° 42 in data 18/01/2012, i lavori di 
completamento palestra polifunzionale scuola – quartiere in località Su Planu - Selargius sono 
stati aggiudicati definitivamente a favore dell’Impresa C.E.S.I. s.r.l., con sede in Selargius in via 
Euclide s.n.c, con un ribasso del 5,15% sull’importo a base d’asta, per l’importo contrattuale di 
€. 424´603,57 di cui € €. 401´803,57 per lavori, ed € 22´800,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 

- con determinazione del Direttore d’Area A6 LL.PP n° 867 in data 13/08/2012, ai sensi degli 
artt. 149 e 150 del DPR 207/2010, è stato conferito l’incarico di Direttore Operativo ed 
Ispettore di Cantiere per i lavori di cui all’oggetto, all’ing. Simona SOLINAS, con studio in via 
Macerata n° 1, a Cagliari, C.F. SLN SMN 70P61 E877J – P.IVA 0272700920; 



- con determinazione del Direttore d’Area A6 LL.PP n° 756 del 23/07/2014 è stato affidato 
l’incarico per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi dei lavori di cui trattasi 
all’ing. Simona SOLINAS, libero professionista iscritta al n° 4164 dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cagliari, risultando indicata all’espletamento dell’incarico per l’ottenimento 
del C.P.I. necessario ed obbligatorio ai fini della fruizione del bene secondo le previsioni 
progettuali; 

- per l’ottenimento della succitata certificazione di prevenzione incendi è necessario eseguire 
lavorazioni complementari e di completamento ai lavori di “completamento della Palestra 
polifunzionale in loc. Su Planu” rendendo necessario procedere alla stesura del progetto 
inerente il secondo intervento delle opere di completamento; 

- con determinazione del Direttore d’Area A6 LL.PP n° 109 del 18/02/2015 è stato approvata la 
contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori 
ing. Giovanni PISU, dell’importo complessivo pari a € 511´158,00 di cui € 464´689,09 per 
lavori ed € 46´468,91 per IVA al 10%, per cui si rendeva disponibile la somma di € 102´141,96 
al fine di redigere un intervento di completamento; 

- con determinazione n° 370 del 29/04/2015 con cui veniva affidato all’ing. Simona SOLINAS 
con Studio Professionale in via Macerata, 1 Cagliari – C.F. SLN SMN 70P61 E877J – P.IVA 
0272700920, l’incarico inerente la progettazione, la direzione lavori, misura e contabilità, 

nonché il coordinamento della sicurezza per i lavori di COMPLETAMENTO PALESTRA 
POLIFUNZIONALE SCUOLA – QUARTIERE IN LOCALITÀ SU PLANU - SELARGIUS – 2° 
INTERVENTO. 

Visto il progetto di completamento presentato dall’ing. Simona SOLINAS con nota acquisita al 
protocollo generale dell’Ente in data 16/06/2015 al n° 19640 ; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 26/06/2015 con la quale veniva approvato il 
progetto di completamento predisposto dall’ing. Simona SOLINAS con il seguente quadro economico 
di spesa:  

a1 Lavori a corpo soggetti al ribasso d'asta

a2 Oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta

A Totale netto LAVORI

B

B1 IVA 10% su lavori

B2 Imprevisti

B3 Spese tecniche

B4 Cassa ingg arch 4%

B5 IVA 22% su spese tecn e cassa

B6 Accordi bonari 3%

B7 Contribuzione ANAC

B8 Oneri responsabile procedimento ex art. 18

B Totale SOMME A DISPOSIZIONE

C IMPORTO TOTALE 

557,64€                   

QUADRO ECONOMICO

N. ord Voce Importo 

1 883,34€                 

73 807,00€               

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

7 380,70€                 

631,85€                   

13 940,89€               

71 923,66€               

102 141,96€             

3 189,68€                 

2 214,21€                 

30,00€                     

390,00€                   

28 334,96€               

 

 



Vista la nota prot. 21930 del 02/07/2015 con la quale veniva chiesto, ai sensi dell’art. 57 comma 5 
lettera a), all’Impresa C.E.S.I. s.r.l. la disponibilità all’esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni 
del contratto Rep.  2909 del 07/03/2012 per un importo a corpo di € 70´102,93 al netto del ribasso del 
5,150% di cui € 68´219,59 per lavori ed € 1´883,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Vista la nota prot. 22315 del 03/07/2015 con la quale l’Impresa C.E.S.I. s.r.l. accettava di eseguire i 
lavori per un importo a corpo di € 70´102,93 al netto del ribasso del 5,15% di cui € 68´219,59 per lavori 
ed € 1´883,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Vista la Determinazione n° 592 del 07/07/2015 con cui veniva avviato il procedimento di affidamento 
dei lavori complementari al contratto principale rep. 2909/2012, ai sensi dell’art. dell’art.57 comma 5 
lettera a) del D.Lgs. 163/2006; 

Vista la nota prot. 22427 del 07/07/2015 con la quale, ai sensi degli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 
163/2006, veniva chiesto all’Impresa C.E.S.I. s.r.l. di provvedere alla costituzione delle seguenti polizze: 

� cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del 
Regolamento, su schema tipo DM 123/2004 e con firma dell’assicuratore legalizzata anche con 
autocertificazione.; 

� polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e all’art. 125, comma 1, del 
Regolamento, su schema tipo DM 123/2004 per una somma assicurata: 

− per i danni di esecuzione: € 70´102,93; 

− per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 

oltre alla dichiarazione relativa al conto corrente dedicato all’appalto pubblico; 

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n° 22908 in data 09/07/2015 con la quale 
l’Impresa C.E.S.I. s.r.l. ha trasmesso i seguenti documenti di natura assicurativa: 

- ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163 del 12/04/2006, alla presentazione di una cauzione definitiva 
di €. 3´505,15, pari al 5,000% dei lavori (percentuale che risulta ridotta del 50% ai sensi dell’art. 
75, comma 7 del citato D.lgs 163/2006 in quanto trattasi d’impresa certificata), mediante 
polizza n° 1674.03.27.2799672900 emessa in data 08.07.2015 da SACE BT s.p.a. - Ag. di 
Cagliari ACC MARCHESI s.r.l.; 

- ai sensi dell’art. 129 del D.lgs 163 del 12/04/2006 alla presentazione di una polizza assicurativa 
relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

a) danni di esecuzione con un massimale di € 70´102,93, 

b) responsabilità civile con un massimale pari ad € 500´000,00,  

mediante polizza n° 1674.03.33.33026824 emessa in data 08.07.2015 da SACE BT s.p.a. - Ag. 
di Cagliari ACC MARCHESI s.r.l.; 

Accertato che: 

• le polizze sono state emesse da compagnia riconosciuta dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS – ex ISVAP); 

• le polizze sono state redatte nel rispetto della modulistica approvata con decreto del Ministero 
delle Attività produttive n. 13 del 12.03.2004; 

• la polizza di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi prevede, ai sensi dell’art. 103 
comma 2 del D.P.R. 554/99, un massimale pari a € 500.000,00; 



Dato atto che in attesa di ottenere tramite il sistema AVCpass la conferma delle dichiarazioni rese 
dall’impresa in sede di offerta, escluso il DURC, acquisito d’ufficio regolare in data 7/7/2015, la 
presente proposta viene trasmessa al servizio finanziario per acquisire l’impegno della spesa; 

Precisato che l’impresa dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, anche agli adempimenti di 
natura contrattuale, in esecuzione del disposto dell’art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, 
sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, mentre dovrà provvedere prima dell’inizio dei lavori, alla 
presentazione del P.O.S. prevista dall’art. 131 del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e dal D.lgs. 81/08 in materia 
di piani di sicurezza; 

Accertato infine che: 

- ricorrono quindi le condizioni per affidare i lavori indicati in oggetto all’impresa C.E.S.I. s.r.l., con 
sede in Selargius in via Euclide s.n.c – P.IVA 00217680925; 

- è stato richiesto all’ANAC il CIG n. 6332554CDD e con separato atto verrà assunto l’impegno di 
30.00 euro quale contributo per l’affidamento di fascia superiore ad € 40.000,00; 

DETERMINA 

Di affidare ai sensi dell’art. dell’art.57 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e per le motivazioni 
espresse in premessa, i lavori di cui trattasi all’impresa Costruzioni Edili Stradali Industriali (C.E.S.I.) 
s.r.l., con sede in Selargius in via Euclide s.n.c – P.IVA 00217680925, per un importo a corpo di                 
€ 70´102,93 al netto del ribasso del 5,150% di cui € 68´219,59 per lavori ed € 1´883,34 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso - CIG n. 6332554CDD - CUP F75G04000040006; 

Di approvare il seguente quadro economico dell’opera come modificato dalle risultanze della gara e 
dalle motivazioni indicate in premessa: 

N. ord. VOCE IMPORTO

a1

lavori a corpo al netto del ribasso 

del 5,15% 68.219,59€                     

a2

oneri sicurezza non soggetti a 

ribasso 1.883,34€                       

A TOTALE NETTO LAVORI 70.102,93€                     

B

b1 IVA 10% su lavori 7.010,29€                       

b2 imprevisti 631,85€                          

b3 spese tecniche 13.940,89€                     

b4 cassa ing arch 4% 557,64€                          

b5 IVA 22% su spese tecniche 3.189,68€                       

b6 accordi bonari 3% 2.214,21€                       

b7 Contribuzione ANAC 30,00€                            

b8 oneri RUP 390,00€                          

b9 economie da ribasso d'asta 4.074,47€                       

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.039,03€                     

C IMPORTO TOTALE 102.141,96€                  

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Somme a disposizione dell'Amministrazione

 

 

 

 

 

 



Di approvare altresì le seguenti polizze assicurative presentate dall’Impresa C.E.S.I. s.r.l. con nota PEC 
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n° 22908 in data 09/07/2015: 

- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163 del 12/04/2006, alla presentazione di 
una cauzione definitiva di €. 3´505,15, pari al 5,000% dei lavori (percentuale che risulta ridotta 
del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 del citato D.lgs 163/2006 in quanto trattasi d’impresa 
certificata), mediante polizza n° 1674.03.27.2799672900 emessa in data 08.07.2015 da SACE 
BT s.p.a. - Ag. di Cagliari ACC MARCHESI s.r.l.; 

- polizza assicurativa n° 1674.03.33.33026824 relativa alla copertura dei seguenti rischi:  

a) danni di esecuzione con un massimale di € 70´102,93, 

b) responsabilità civile con un massimale pari ad € 500´000,00,  

emessa in data 08.07.2015 da SACE BT s.p.a. - Ag. di Cagliari ACC MARCHESI s.r.l.; 

 

Di effettuare le seguenti operazioni contabili sul cap. 70040111/15 “Fabbricati (Patrimonio indisponibile)”  
Int. 6.01.2.0202, necessarie a liberare le economie dell’appalto principale : 

- ridurre l’imp. 89 sub 1 di € 8.933,11 facendo confluire lo stesso importo sull’imp. 89 sub 7 del citato 
capitolo, con la dicitura “Aff.to CESI lavori complementari palestra polifunzionale Su Planu”; 

- ridurre l’imp. 89 sub 2 di € 68.180,11 facendo confluire lo stesso importo sull’imp. 89 sub 7 del citato 
capitolo, con la dicitura “Aff.to CESI lavori complementari palestra polifunzionale Su Planu”; 

- impegnare la spesa complessiva di € 77´113,22 IVA inclusa, sul citato capitolo imp. 89 sub 7,  in 
favore della C.E.S.I. srl come sopra descritta, precisando che il cronoprogramma della spesa risulta il 
seguente: 

Obbligazione giuridica 

esigibile 

SI NO IMPORTO 2015 2016 2017

X  €                77.113,22 77.113,22€         € 0,00 € 0,00 70040111/2015

Obbligazione giuridica 

perfezionata al 

31/12/2015

Anno di esigibilità                IMPORTO
Fonte Finanziamento

 

Di istituire, ai sensi dell’art. 147 del DPR 207/2010, l’ufficio della direzione dei lavori relativamente 
all’intervento indicato in oggetto, costituito dall’ing. Simona SOLINAS, presso l’Area 6 del Comune di 
Selargius, sito in via Istria n.1, con responsabilità di coordinamento e supervisione delle attività di tutta 
la direzione dei lavori ed assunzione di tutti i compiti di cui all’art. 147 del DPR 207/2010; 

Di precisare infine che: 
- ai sensi dell’art.1 comma 32 della L. 190/2012 sarà data pubblicità del presente atto nella sezione del 
sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, 
- ai sensi dell’art.173 comma 2 del DPR 207/2010 l’avviso dei risultati della gara verrà pubblicato 
sull’Albo Pretorio, sul sito istituzionale “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti”, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e sull’Osservatorio presso la Regione Sardegna. 

 
RUP: geom. G. COCCO 

r.c. 
  Il Direttore dell’Area 6 
Ing. Adalberto Pibiri 

 

 



Determinazione Nr° 629 del  17/07/2015  - - - AREA 6 - LAVORI PUBBLICI 

 

La presente determinazione è stata depositata agli atti del Servizio Segreteria 

 

 

Selargius, ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

Il presente atto sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Regolamento per l’organizzazione e le 

modalità di gestione dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

 

 

Copia  per uso amministrativo. 
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Data ___________________________________ 

Nome, cognome e qualifica del pubblico ufficiale autorizzato 

__________________________________________________________ 
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__________________________________________________________ 

 


